

社会資本総合整備計画													防災・安全交付金		令和05年12月11日	
計画の名称	江津市における下水道施設の老朽化対策の推進（防災・安全）															
計画の期間	令和06年度 ～ 令和09年度（4年間）												重点配分対象の該当			
交付対象	江津市															
計画の目標	下水道施設のストックマネジメント計画に基づく計画的な点検・調査及び長寿命化を含めた改築等を行うことにより安全な生活環境の創出と安定した水環境保全を図る。															
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		128	A	128	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		0	%	

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R06当初)		(R09末)
1	波子浄化センター中央監視装置の改築更新を実施。（R7実施率100％）			
	波子浄化センター中央監視装置の改築更新実施率 改築更新の実施率＝（改築更新実施設備数）／（改築更新を実施すべき施設数）	0%	%	100%
2	江津西処理区内、都野津マンホールポンプ制御盤の改築更新を実施。（R8実施率100％）			
	江津西処理区内、都野津マンホールポンプ制御盤の改築更新実施率 改築更新の実施率＝（改築更新実施設備数）／（改築更新を実施すべき施設数）	0%	%	100%
3	下水道ストックマネジメント計画（更新）の策定率を0％（R7）から100％（R9）に増加させる。			
	下水道ストックマネジメント計画策定数 実施率＝下水道ストックマネジメント計画策定済み数／下水道ストックマネジメント計画を策定すべき計画数	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	☐	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	江津市	直接	江津市	終末処 理場	改築	施設改築事業（波子処理 区）	中央監視装置	江津市	■	■				40		策定済
	下水道ストックマネジメント計画																		
											小計						40		
水道・下水道事業	A07-002	下水道	一般	江津市	直接	江津市	管渠（ 汚水）	改築	施設改築事業（江津西処 理区）	マンホールポンプ制御盤更新 一式	江津市		■	■			8		策定済
	下水道ストックマネジメント計画																		
	A07-003	下水道	一般	江津市	直接	江津市	－	－	下水道ストックマネジメ ント計画	下水道ストックマネジメント 計画策定（更新）	江津市		■	■	■		80		策定済
											小計						88		
											合計						128		

事前評価チェックシート

計画の名称： 江津市における下水道施設の老朽化対策の推進（防災・安全）

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性 ①上位計画との適合	
I. 目標の妥当性 1) 総合計画と適合している。	○
I. 目標の妥当性 2) 事業計画認可と適合している。	○
I. 目標の妥当性 ②地域の課題への対応	
I. 目標の妥当性 1) 地域の課題を踏まえて成果目標が設定されている。	○
II. 計画の効果・効率性 ③目標と事業内容の整合性等	
II. 計画の効果・効率性 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 ④事業の効果	
II. 計画の効果・効率性 1) 十分な事業効果が確認されている。	○
II. 計画の効果・効率性 2) 事業効果を高めるため、ハード事業とソフト事業を効果的に組み合わせる等の工夫がなされている。	○
II. 計画の効果・効率性 ⑤円滑な事業執行の環境	
II. 計画の効果・効率性 1) 事業について住民等の理解が得られている。	○


(参考様式3)参考図面

計画の名称	江津市における下水道施設の老朽化対策の推進(防災・安全)		
計画の期間	令和6年度 ~ 令和9年度(4年間)	交付対象	江津市

事業者	江津市	処理区計画図名	江津西処理区、波子処理区		
計画書における関係番号					
A: 基幹(下水道)事業	A07-001	A07-002	A07-003		
B: 関連社会資本整備事業					
C: 効果促進事業					

【江津西处理区】

凡例	
	全体計画区域
	認可計画区域
	既整備区域
	既設幹線
	本計画箇所



交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R06				
配分額 (a)	19				
計画別流用増△減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	19				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	7				
翌年度繰越額 (f)	11				
うち未契約繰越額(g)	0				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					