

江津市内通学路の危険箇所一覧表

小学校

■赤塗つぶし H30.31新規

■緑塗つぶし H29及びH30完了

11/7推進会議の結果反映後

令和2年1月末現在

学校名	危険箇所番号	土木課照合No.	路線名	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策内容の見直し	事業主体	対策実施状況
郷田	3	3	市道 御幸通線 市道 水源地通線	歩道がなく車道も狭い	道路整備、歩行空間の確保		江津市	H30工事完了
郷田	5	5	市道 ウナギ谷線	道路が狭く側溝に蓋が無い	蓋設置・側溝改修		江津市	R01工事完了
郷田	7	7	市道 江津駅裏線	JR用地の溝に蓋がなく、道路が狭いので落ちる危険性がある	転落防止対策		江津市	
郷田	8	8	県道 江津港線(あけぼの通り)	歩道がなく、道路が狭い上車が多く危険	道路拡幅と歩道整備		島根県	H30完了
郷田	9	9	県道 江津港線(あけぼの通り前から葉港線)	車両の通行が多く、道路が狭いので危険	歩道の設置を含めた道路改良		島根県	R01用地買収
郷田	10	新規	市道 上新町団地幹線	側溝に蓋が無い(1年生児童が側溝に落ちてけがをした)	側溝の整備		江津市	H31要望
郷田	11	新規	市道 ウナギ谷線	横断歩道、停止線、スクールゾーン表示が消えかかっている	横断歩道等の表示整備		江津市	H31要望
渡津	5	7	市道 渡津太田線	大型側溝に蓋がなく、転落すると危険	蓋設置・側溝改修	転落防止柵の設置	江津市	
渡津	6	8	市道 塩田嘉戸線	側溝に蓋が無い	蓋設置・側溝改修		江津市	H29完了
渡津	7	9	市道 塩田中通線	道路が狭く、側溝に蓋がない	側溝蓋の整備		江津市	H29完了
江津東	5	8	市道 浅利上町宮町線 市道 浅利上町宮町2・3号線	道路が狭く、側溝に蓋が無い	蓋設置・側溝改修		江津市	H29完了
江津東	7	10	市道 下都治線	斜面から落石があり、危険	落石防護柵の設置		江津市	
江津東	8	11	市道 浅利黒松線	区画線が消えている	区画線の設置		江津市	R02完了予定
江津東	9	12	市道 浅利黒松線	側溝に蓋が無い	蓋設置・側溝改修		江津市	H29着工(R2継続)
江津東	13	16	市道 黒松吉浦線	道路が狭く、側溝に蓋がない、H28調査:蓋が劣化	側溝蓋の整備		江津市	R02工事予定
江津東	15	18	市道 浅利黒松線	往京前付近で車がスピードを出して走る	減速表示		江津市	R02工事予定
江津東	18	21	県道 大田井田江津線	大型車両の通行が多く、道路が狭いので危険	歩道の設置を含めた道路改良	バイパス整備(都治2工区)	島根県	R02着手予定
江津東	19	22	県道 川平停車場線	車両の通行が多く、道路が狭いので危険	歩道の設置を含めた道路改良	バイパス整備(後地工区)	島根県	R01用地買収
江津東	20	23	市道 本郷波来浜線	歩道がなく、道路が狭いので危険	道路改良による歩行空間の確保		江津市	
江津東	21	24	市道 尾浜東線	側溝に蓋がない	側溝蓋の設置		江津市	H30要望 H30工事完了
川波	4	5	市道 宇津川線	道路が狭く、川へ転落する危険がある	道路の拡幅改良		江津市	
川波	5	6	市道 波子3号線	道路が狭く、側溝に蓋がない	蓋設置・側溝改修		江津市	
川波	6	7	市道 波子中央線	道路が狭く、側溝に蓋がない	蓋設置・側溝改修		江津市	
川波	7	8	市道 敬川青山線	道路が狭く、側溝に蓋がない	蓋設置・側溝改修		江津市	
川波	7	9	市道 敬川青山線	外側線が消えている	区画線の設置		江津市	
川波	8	10	市道 敬川川波線	道路が狭い	蓋設置・側溝改修	注意喚起等表示設置	江津市	
川波	10	13	市道 江津敬川海岸線	区画線が消えている	区画線の設置		江津市	H30着手(R1継続)
川波	13	18	市道 川波小学校線	児童の歩行スペースが狭く危険	転落防止柵の設置		江津市	H29新規 H30工事完了
津宮	4	10	市道 都野津二宮線	外側線が消えている	区画線の設置	注意喚起等表示設置	江津市	
津宮	7	17	市道 都野津神村線	歩道が狭く段差が多い	路肩のカラー舗装化、ラバーポール設置		江津市	H28.29着工(R2完了予定)
津宮	8	18	市道 神主敬川境線	大型車両の通行が多く、歩道が必要	歩道の設置		江津市	
津宮	8	19	市道 神主敬川境線	踏切内に歩道がない	踏切の拡幅・歩道設置(JR協議要)	歩道幅員減少等の表示	江津市	青陵中学校No.5と重複
津宮	9	20	市道 青山4号線	道路が狭い	道路拡幅	注意喚起等表示設置	江津市	
津宮	10	21	市道 水尻川西1~7号線	道路が狭い	蓋設置・側溝改修		江津市	H30より着手中 (R2完了予定)
津宮	11	22	市道 都野津敬川中央線	水尻橋は幅員が狭く歩道が未整備	橋梁の拡幅		江津市	
津宮	11	23	市道 都野津敬川中央線	道路が狭く側溝に蓋が無い	蓋設置・側溝改修		江津市	
津宮	12	24	市道 和木都野津線	道路が狭く側溝に蓋が無い	蓋設置・側溝改修		江津市	
津宮	13	25	市道 都野津29号線	道路が狭い	道路拡幅	注意喚起等表示設置	江津市	
津宮	14	26	市道 先折居住宅線	道路が狭く側溝に蓋が無い	蓋設置・側溝改修		江津市	R02完了予定
津宮	15	27	市道 都野津4号線	道路が狭く側溝に蓋が無い	蓋設置・側溝改修		江津市	
津宮	16	28	市道 人丸海岸線	道路が狭く側溝に蓋が無い	蓋設置・側溝改修		江津市	
津宮	17	29	市道 赤羽根幹線	大浜橋の幅員が狭い	橋梁拡幅		江津市	
津宮	17	30	市道 赤羽根幹線	道路が狭く、側溝に蓋がない	蓋設置		江津市	
津宮	18	31	市道 江津敬川海岸線	区画線が消えている	区画線の設置		江津市	
津宮	19	32	市道 半田浜団地幹線他	道路が狭く、側溝に蓋がない。また、外側線と停止線が未整備である。	側溝蓋設置、外側線と停止線の整備		江津市	
津宮	20	33	市道 都野津敬川中央線	国道との交差点付近で、歩道と車道の境がない	交差点改良の検討又は側溝改良と外側線整備		江津市	R01着手(R2完了予定)
津宮(跡市)	21	4	県道 皆井田江津線	歩道がない	歩道整備	歩道整備+バイパス整備(跡市工区)	島根県	H29より改良工事 R02完了予定
津宮	22	36	水尻川左岸	川へ転落する危険がある	転落防止柵の設置		島根県	H29新規、H29完了
津宮	23	新規	都野津北部幹線	十字路において見通しが悪く、また道路交通量及び速度が速いため危険 石見交通バス停側に歩道がない	外側線整備		江津市	R2完了予定
高角	3	4	市道 星島線	踏切部分の歩道が未整備	踏切の拡幅と歩道の整備		江津市	R01工事着手(R2継続)
高角	6	7	市道 和木新開1号線	道路が狭い	蓋設置・側溝改修		江津市	
高角	7	8	市道 北新地2~8号線	歩道が未整備	蓋設置・側溝改修		江津市	
高角	8	9	市道 新川団地1~4号線	道路が狭い	蓋設置・側溝改修		江津市	R03工事予定
高角	10	13	市道 中祖線	歩道が未整備	蓋設置・側溝改修		江津市	H29工事完了
高角	12	15	市道 江津敬川海岸線	区画線が消えている	区画線の設置		江津市	
高角	13	16	市道 地下中央線他	道路が狭く、側溝蓋がない。	側溝蓋の整備		江津市	
高角	14	17	市道 和木南新地1号線他	外側線が未整備	外側線整備		江津市	
高角	17	20	市道 江津敬川海岸線	歩道がなく、橋梁部では路側帯が狭くなっているため、歩行スペースがない。	道路改良による歩道確保		江津市	
高角	20	22	市道 江津敬川海岸線	交通量が多く横断が危険	路面表示「横断者注意」設置		江津市	H29新規、H29完了
桜江	3	6	市道 志谷線	大雨の時に冠水して、通行できなくなる	道路改良		江津市	H29完了
桜江	4	7	市道 山手月の夜線	大雨の時に冠水して、危険	道路改良		江津市	R01工事着手(R2継続)
桜江	6	10	市道 下市線	歩道が未整備なので、L型側溝を蓋掛け側溝に改修をお願いしたい	側溝改修		江津市	