

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
島根県	江津市	波積地区	反坂・本郷・二川集落			①	②・③			④		
			城下集落			①			②・③・④			
			波積上北集落			①			②・③・④			
			瀬井谷集落			①			②・③・④			
		都治地区	都治集落			①・②	③・④					
		松平地区	川平集落			①				②・③・④		
			太田・八神集落					実質化済み				
			上河戸集落			①				②・③・④		
			下河戸集落			①				②・③・④		
			上津井集落			①				②・③・④		
			長良集落			①				②・③・④		
		江津地区	金田集落			①				②・③・④		
		嘉久志地区	久保川集落			①				②・③・④		
		都野津地区	山の内集落			①				②・③・④		
		二宮地区	羽代集落			①				②・③・④		
			飯田東集落			①				②・③・④		
			飯田西集落			①				②・③・④		
			恵良集落			①				②・③・④		
			神主集落			①				②・③・④		
			神村下集落			①				②・③・④		
		跡市地区	跡市集落			①				②・③・④		
			千田集落			①				②・③・④		
			井沢・清見集落			①				②・③・④		
		敬川地区	敬川集落			①				②・③・④		
			高田・大埕集落			①				②・③・④		

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度						
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
		有福温泉地区	本明元田・本明谷集落			①	→			②・③・④	→			
		長谷地区	勝地集落			①	→			②・③・④	→			
			長谷東・長谷西集落			①	→			②・③・④	→			
			山中集落			①	→			②・③・④	→			
			八戸集落			①	→			②・③・④	→			
		市山地区	本谷・後山集落			①	→			②・③・④	→			
			今田集落			①	→			②・③・④	→			
			小一山集落			①	→			②・③・④	→			
			江尾集落			①	→			②・③・④	→			
		川戸地区	小田集落			実質化済み								
			川戸集落			①	→			②・③・④	→			
		谷住郷地区	妙見谷・上口・天神郷集落			①	→			②・③・④	→			
			谷集落			①	→			②・③・④	→			
			下の原集落			①	→			②・③・④	→			
			大口集落			①	→			②・③・④	→			
		川越地区	渡集落			①	→			②・③・④	→			
			渡田集落			①	→			②・③・④	→			
			上大貫集落			①	→			②・③・④	→			
			田津・下大貫・元折集落			①	→			②・③・④	→			
			鹿賀集落			①	→			②・③・④	→			

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化することもできます。