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橋梁点検・修繕計画一覧表 年4月1日現在
※１ ※２ ※１ ※２ ※１ ※２ ※３ ※４

対策内容 備考

点検
年度

健全度
点検
年度

健全度
点検
年度

健全度
R5

(2023)
R6

(2024)
R7

(2025)
R8

(2026)
R9

(2027)

0005 1 戸川川下線 八戸橋 桜江町八戸 50.60 1989 36 PC 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ ○
0006 1 戸川川下線 栃尾橋 桜江町八戸 2.90 1960 65 RC 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ ○

0007 1 戸川川下線 新八戸川橋 桜江町八戸 57.30 1972 53 鋼 2018 Ⅲ 2023 Ⅰ ○●

0008 他 戸川線 高岩橋 桜江町八戸 20.90 1975 50 PC 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ ○

0009 1 戸川川下線 丹後橋 桜江町八戸 18.00 1972 53 鋼 2018 Ⅲ 2023 Ⅱ Ⅰ 2021 ○

0010 1 山手月の夜線 枕の滝橋 桜江町今田 11.70 1980 45 PC 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ ○

0011 1 山手月の夜線 三田地川橋 桜江町川戸 18.30 1965 60 PC 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ ○

0012 1 千丈渓線 槍藪橋 桜江町江尾 27.87 1995 30 PC 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ ○

0013 1 千丈渓線 鈴草橋 桜江町江尾 28.70 1994 31 PC 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ ○

0015 1 長戸路線 谷市橋 桜江町谷住郷 6.40 1965 60 RC 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ ○

0016 1 長戸路線 芋地橋 桜江町谷住郷 9.00 1964 61 RC 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ ○

0017 1 長戸路線 中の谷橋 桜江町谷住郷 2.50 2015 10 RC 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ ○

0018 1 長戸路線 管掛橋 桜江町谷住郷 5.70 1960 65 RC 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ ○

0019 1 長戸路線 下の谷橋 桜江町谷住郷 3.00 1959 66 RC 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ ○

0020 1 長戸路線 地蔵橋 桜江町谷住郷 4.90 2013 12 RC 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ ○

0021 2 長戸路線 松本屋橋 桜江町谷住郷 2.80 1970 55 RC 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ ○

0022 2 長戸路線 鈩戸橋 桜江町谷住郷 2.60 1979 46 RC 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ ○

0023 2 山中線 東橋 桜江町長谷 8.40 1971 54 RC 2015 Ⅲ 2019 Ⅰ 2024 Ⅰ Ⅰ 2016 ○

0024 2 市木唐人峠白角線 勝地橋 桜江町八戸 31.70 1989 36 PC 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ ○

0027 2 市木唐人峠白角線 田形橋 桜江町長谷 7.50 1956 69 RC 2015 Ⅲ 2019 Ⅰ 2024 Ⅰ Ⅰ 2016 ○

0028 2 勝地線 仕田原橋 桜江町八戸 26.00 1975 50 鋼 2018 Ⅲ 2023 Ⅰ Ⅰ 2021 ○

0029 2 市木唐人峠白角線 落合橋 桜江町八戸 10.10 1989 36 PC 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ ○

0030 2 勝地線 八戸川橋 桜江町八戸 60.00 1970 55 鋼 2016 Ⅰ 2020 Ⅱ ○

0031 他 勝地線 冬見橋 桜江町八戸 5.50 1967 58 RC 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ ○

0033 2 弓張線 日野屋橋 桜江町市山 9.00 1977 48 RC 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ ○

0034 2 弓張線 釜屋橋 桜江町市山 11.80 1960 65 PC 2018 Ⅱ 2022 Ⅱ ○

0035 他 弓張線 下大谷橋 桜江町市山 5.80 1956 69 RC 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ ○

0036 他 弓張線 上大谷橋 桜江町市山 3.30 1983 42 RC 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ ○

0037 他 弓張線 仏谷橋 桜江町市山 2.00 1952 73 RC 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ ○

0038 2 後山線 引谷橋 桜江町市山 11.50 1963 62 PC 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ ○

0039 2 後山線 唐津橋 桜江町市山 7.20 1965 60 PC 2018 Ⅰ 2022 Ⅰ ○

0040 他 押ケ原線 上条橋 桜江町八戸 55.00 1989 36 PC 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ ○

0041 2 後山線 松尾橋 桜江町市山 5.20 1983 42 RC 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ ○

0042 2 後山線 松尾上橋 桜江町市山 4.20 1983 42 RC 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ ○

0043 2 小田井沢線 後谷橋 桜江町後山 7.50 1967 58 RC 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ ○

0044 2 小田長尾線 長尾橋 桜江町今田 92.00 2013 12 鋼 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ ○

0045 2 志谷線 志谷川橋 桜江町後山 3.60 1985 40 RC 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ ○

0046 2 久井谷線 大貫橋 桜江町大貫 231.40 1969 56 鋼 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ 〇● 支承補修、伸縮装置補修

0047 2 久井谷線 木割場橋 桜江町大貫 8.50 1973 52 RC 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ ○

0048 2 久井谷線 大和屋橋 桜江町大貫 2.20 1973 52 RC 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ ○

0054 2 鹿賀谷線 鹿賀谷橋 桜江町鹿賀 12.30 1996 29 PC 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ ○

0055 2 弓張線 釜屋谷橋 桜江町市山 2.30 1984 41 RC 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ ○

0056 他 高曽根線 山城屋橋 桜江町長谷 6.00 1984 41 PC 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ 2024 Ⅰ ○

0057 他 長谷古屋線 松屋橋 桜江町長谷 6.50 1970 55 RC 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ 2024 Ⅰ ○

0058 他 山ノ内線 出合橋 桜江町八戸 36.50 1990 35 PC 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ ○

0059 他 八戸ダム線 竜頭橋 桜江町八戸 5.40 1973 52 RC 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ ○

0060 他 八幡線 八幡橋 桜江町市山 10.00 1964 61 RC 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ ○

0061 他 下市線 玉川橋 桜江町市山 12.50 1989 36 PC 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ ○
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0062 他 下市線 古市橋 桜江町市山 3.00 1968 57 RC 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ ○

0063 他 下市2号線 津島屋橋 桜江町市山 11.70 1968 57 PC 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ ○

0064 他 福応寺線 迫田屋橋 桜江町江尾 6.90 1976 49 RC 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ ○

0065 他 江尾山手線 迫谷川橋 桜江町江尾 3.40 1972 53 RC 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ ○

0066 他 糸谷線 城ケ谷橋 桜江町江尾 10.80 1970 55 PC 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ ○

0067 他 糸谷線 平橋 桜江町江尾 9.00 1984 41 PC 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ ○

0068 他 広谷線 広谷橋 桜江町小田 40.00 1973 52 鋼 2016 Ⅲ 2021 Ⅲ Ⅰ 2022 ○

0069 他 小田線 塚神橋 桜江町小田 4.40 1980 45 RC 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ ○

0070 他 月の夜江中線 月の夜橋 桜江町川戸 98.00 1986 39 PC 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ ○

0071 他 川戸原線 志谷橋 桜江町川戸 60.40 1990 35 PC 2016 Ⅳ 2021 Ⅱ Ⅱ 2019 ○

0072 他 道平線 財木橋 桜江町川戸 19.78 1995 30 RC 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ ○

0073 他 下の原1号線 増屋橋 桜江町谷住郷 20.00 1965 60 RC 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024 Ⅱ ○

0074 他 下の原1号線 養路橋 桜江町谷住郷 5.20 1980 45 RC 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ 2024 Ⅰ ○

0075 他 妙見谷線 妙見谷橋 桜江町谷住郷 20.20 1973 52 鋼 2015 Ⅲ 2019 Ⅲ 2024 Ⅱ Ⅰ 2021 ○

0076 他 下の原線 下の原橋 桜江町谷住郷 7.60 1968 57 RC 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ 2024 Ⅰ ○

0077 他 坂辻線 養路谷橋 桜江町谷住郷 7.80 2010 15 PC 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ 2024 Ⅰ ○

0079 他 谷線 3号橋 桜江町谷住郷 14.50 1977 48 鋼 2015 Ⅲ 2019 Ⅱ 2024 Ⅱ Ⅱ 2016 ○

0080 他 谷線 2号橋 桜江町谷住郷 5.00 1977 48 RC 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ 2024 Ⅰ ○

0081 他 谷線 1号橋 桜江町谷住郷 12.00 1972 53 PC 2015 Ⅲ 2019 Ⅰ 2024 Ⅰ Ⅰ 2016 ○

0082 他 山重谷線 山重谷橋 桜江町谷住郷 5.90 1981 44 RC 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ 2024 Ⅱ ○

0085 他 榎谷線 岩本橋 桜江町大貫 6.80 1983 42 RC 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ ○

0086 他 榎谷線 塩田橋 桜江町大貫 6.70 1972 53 RC 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ ○

0087 他 久井谷山手線 久保田屋橋 桜江町大貫 9.67 1998 27 RC 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ ○

0088 他 大貫1号線 瀬田橋 桜江町大貫 2.00 1962 63 RC 2017 Ⅱ 2021 Ⅰ ○

0089 他 大貫2号線 中村橋 桜江町大貫 3.50 1980 45 RC 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ ○

0090 他 岡田谷線 岡田谷橋 桜江町田津 3.20 1985 40 RC 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ ○

0091 他 おぎ屋谷線 平田橋 桜江町田津 9.50 1984 41 PC 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ ○

0092 他 牛の市2号線 水神橋 桜江町田津 14.10 1972 53 PC 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ ○

0093 他 柿林線 中学校橋 桜江町田津 14.80 1985 40 PC 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ ○

0094 他 渡山手線 森田屋橋 桜江町川越 4.60 1982 43 RC 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ ○

0098 1 長戸路線 芭蕉橋 桜江町谷住郷 5.30 1965 60 RC 2018 Ⅰ 2023 Ⅱ ○

0100 1 長戸路線 野地橋 桜江町谷住郷 2.40 1967 58 RC 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ ○

0102 他 坂本谷線 大滝橋 桜江町坂本 4.80 1962 63 RC 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ ○

0109 他 後谷線 松ケ前橋 桜江町市山 2.70 1975 50 RC 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ ○

0110 他 川戸渡田線 月景橋 桜江町田津 11.20 1967 58 RC 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ ○

0111 他 川戸渡田線 桐ケ谷橋 桜江町田津 4.90 1956 69 RC 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ ○

0112 他 川戸渡田線 立谷橋 桜江町田津 2.40 1960 65 RC 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ ○

0113 他 川戸渡田線 江戸見橋 桜江町田津 8.30 1970 55 RC 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ ○

0114 他 川戸渡田線 六郎橋 桜江町田津 7.00 1956 69 RC 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ ○

0115 他 小田1号線 大滝谷橋 桜江町小田 4.00 1973 52 RC 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ ○

0116 他 小野線 小野橋 桜江町八戸 47.00 1990 35 PC 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ ○

0117 他 坂本線 坂本川橋 桜江町坂本 23.10 1996 29 PC 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ ○

0118 他 鹿賀松ケ崎線 鹿賀誇線橋 桜江町鹿賀 21.20 2002 23 PC 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ ○

0119 他 鹿賀松ケ崎線 鹿賀大橋 桜江町鹿賀 218.00 2002 23 PC 2016 Ⅰ 2020 Ⅱ Ⅰ 2019 ○

0121 他 下市3号線 下市3号線1号橋 桜江町市山 16.80 1960 65 RC 2014 Ⅲ 2019 Ⅲ 2024 Ⅲ ○ 河川改良による架替のため、点検強化とする。

0122 他 渦巻3号線 渦巻3号線1号橋 桜江町坂本 3.50 1990 35 鋼 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ ○

0123 他 川越大橋線 川越大橋 桜江町大貫 212.20 2007 18 PC 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ ○

0124 他 川戸渡田線 田津谷川橋 桜江町田津 118.00 2001 24 PC 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ ○
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0125 他 長谷線 出合橋 桜江町長谷 7.50 1968 57 RC 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ 2024 Ⅱ ○

0126 他 長谷線 出合上橋 桜江町長谷 5.00 1967 58 RC 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ 2024 Ⅰ ○

0127 他 市山長谷線 落合橋 桜江町市山 13.60 1964 61 PC 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ ○

0128 他 桜江日和線 枕の滝橋 桜江町今田 80.20 2010 15 PC 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ ○

0129 他 桜江日和線 宮の谷橋 桜江町今田 46.00 2012 13 鋼 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ ○

0130 他 桜江日和線 報徳橋 桜江町今田 63.00 2010 15 PC 2017 Ⅰ 2021 Ⅱ ○

0131 他 桜江日和線 仏谷橋 桜江町今田 34.50 2013 12 PC 2017 Ⅰ 2021 Ⅱ ○

0132 他 桜江日和線 長者橋 桜江町今田 130.80 2013 12 PC 2017 Ⅰ 2021 Ⅱ ○

0133 他 桜江日和線 金屋児橋 桜江町今田 48.70 2013 12 PC 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ ○

0134 他 桜江日和線 花屋橋 桜江町今田 9.00 不明 50 RC 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ ○

0135 他 桜江日和線 宮の谷橋 桜江町今田 9.00 不明 50 RC 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ ○

0136 他 渡線 滝尻橋 桜江町川越 2.50 不明 50 RC 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ ○

0137 他 船津天神郷線 無名橋 桜江町谷住郷 3.60 不明 50 RC 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024 Ⅱ ○

0138 他 船津天神郷線 藤原橋 桜江町谷住郷 19.30 1973 52 RC 2015 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024 Ⅱ ○

0139 1 長戸路線 上屋敷橋 桜江町谷住郷 17.60 2011 14 RC 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ ○

0140 1 長戸路線 馬ノ渡瀬橋 桜江町谷住郷 15.00 2013 12 RC 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ ○

0141 1 長戸路線 無名橋 桜江町谷住郷 3.40 2014 11 RC 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ ○

1092 他 敬川青山線 青山橋 二宮町神主 16.50 1956 69 PC 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ ○

1093 他 敬川川波線 敬川橋 敬川町 53.10 1981 44 PC 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ Ⅰ 2020 ○

1094 1 江津敬川海岸線 敬川洋橋 敬川町 97.36 1984 41 PC 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ ○

1095 1 江津敬川海岸線 水尻洋橋 二宮町神主 49.10 1971 54 PC 2016 Ⅲ 2021 Ⅰ Ⅰ 2020 ○

1096 2 跡市本明線 吉田橋 跡市町 30.45 1985 40 PC 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ ○

1097 1 江津敬川海岸線 新川橋 嘉久志町 17.00 1991 34 PC 2016 Ⅰ 2019 Ⅰ 2024 Ⅱ ○

1098 2 都野津敬川中央線 水尻橋 二宮町神主 26.80 1966 59 RC 2016 Ⅲ 2019 Ⅰ 2024 Ⅲ ○ ● 断面修復、ひび割れ補修

1099 他 奥谷線 妙向寺橋 川平町南川上 16.40 1972 53 PC 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ ○

1100 他 下都冶線 下都冶橋 都冶町 34.00 1972 53 PC 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ ○

1101 他 両河戸線 上河戸橋 松川町上河戸 34.00 1973 52 PC 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ ○● 断面修復、ひび割れ補修

1102 他 下河戸線 樋口橋 松川町上河戸 34.00 1973 52 PC 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ ○

1103 他 新原線 中組橋 有福温泉町本 15.00 1985 40 PC 2015 Ⅲ 2020 Ⅰ Ⅰ 2020 ○

1104 他 敬川横路線 三兵衛橋 敬川町 47.00 1990 35 PC 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ ○

1105 他 赤羽根飯田線 馬渡橋 二宮町神主 15.60 1958 67 PC 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ ○

1106 他 駅西通線 引込線橋 江津町 15.60 1937 88 RC 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ ○

1108 他 敬川大峠線 大峠橋 敬川町 34.20 1969 56 PC 2016 Ⅱ 2020 Ⅱ ○

1109 他 清見線 清開橋 清見町 21.60 1987 38 PC 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ ○

1110 1 江津敬川海岸線 和木洋橋 和木町 19.40 1989 36 PC 2016 Ⅰ 2019 Ⅰ 2024 Ⅱ Ⅰ 2016 ○

1111 他 奥谷線 井出ノ内橋 川平町南川上 16.00 1973 52 PC 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ ○

1112 他 反坂1号線 猫川橋 波積町本郷 17.00 1981 44 PC 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ ○

1113 1 上津井線 高山橋 波積町南 16.00 1974 51 鋼 2014 Ⅲ 2019 Ⅲ 2024 Ⅱ Ⅰ 2021 ○

1114 他 黒松海岸線 倉谷新橋 黒松町 24.00 1980 45 PC 2015 Ⅲ 2019 Ⅰ 2024 Ⅲ ○ ● 支承補修

1115 他 青山線 天理教橋 二宮町神村 14.80 1973 52 PC 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ ○

1116 2 跡市本明線 金口橋 跡市町 19.30 1985 40 RC 2017 Ⅰ 2022 Ⅱ ○

1117 他 沢津線 西方寺橋 跡市町 28.00 1985 40 PC 2017 Ⅰ 2022 Ⅱ ○

1118 他 美又線 長瀬橋 跡市町 24.95 1985 40 PC 2017 Ⅰ 2022 Ⅱ ○

1119 2 山中線 柏木橋 跡市町 20.90 1986 39 PC 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ ○

1120 他 竹森城下線 中井出橋 波積町本郷 16.00 1984 41 PC 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ ○

1121 他 跡市保育所線 かんのみや橋 跡市町 15.80 1986 39 PC 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ ○

1122 他 渡津太田線 大元橋 渡津町 30.00 1993 32 PC 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ ○

1123 他 新江川橋線 新江川橋 渡津町 308.66 1993 32 鋼 2017 Ⅰ 2021 Ⅲ ● ● ○● R7～R9　桁等補修
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1124 他 赤羽根幹線 大浜橋 二宮町神主 27.00 1971 54 PC 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ 〇● 断面修復、下部工補修

1125 他 高丸線 高丸跨線橋 江津町 30.10 1998 27 PC 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ ○

1126 他 高角団地幹線 久本谷横断橋 嘉久志町 41.30 2000 25 PC 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ ○

1127 他 敬川山の手線 敷名横断橋 敬川町 57.00 2002 23 PC 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ ○

1128 他 都野津敬川山の手線 丸池横断橋 二宮町神主 74.28 2000 25 PC 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ ○

1129 他 新山中線 舞立橋 跡市町 20.70 2010 15 PC 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ ○

1130 他 川平学校線 神段橋 川平町南川上 17.34 2016 9 PC 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ ○

1202 他 本町8号線 本町橋 江津町 2.20 1927 98 RC 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ ○

1203 他 陣屋本通線 宝橋 江津町 2.67 2014 11 その他 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ ○

1204 他 陣屋本通線 陣屋橋 江津町 4.26 1957 68 RC 2015 Ⅰ 2020 Ⅱ ○

1205 他 陣屋西通線 陣屋西橋 江津町 2.00 1935 90 RC 2015 Ⅰ 2020 Ⅱ ○

1206 1 島の星線 谷金橋 跡市町 4.56 1953 72 RC 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ ○

1208 1 江津敬川海岸線 第2新川橋 嘉久志町 4.70 1984 41 RC 2016 Ⅰ 2019 Ⅰ 2024 Ⅰ ○

1214 他 西口2号線 田村屋橋 嘉久志町 13.04 1972 53 PC 2016 Ⅱ 2019 Ⅰ 2024 Ⅱ ○

1216 他 地下中央線 綿屋橋 和木町 9.05 1961 64 PC 2015 Ⅱ 2019 Ⅰ 2024 Ⅰ ○

1217 他 和木本通線 真島橋 和木町 10.00 1970 55 PC 2016 Ⅲ 2019 Ⅰ 2024 Ⅱ Ⅰ 2018 ○

1218 他 塩田渡津線 嘉戸川橋 渡津町 3.80 1940 85 RC 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ ○

1219 他 嘉戸本通線 無名橋 渡津町 2.40 1965 60 RC 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ Ⅰ 2022 ○

1220 他 金川口線 塩田橋 渡津町 5.85 1959 66 RC 2015 Ⅱ 2020 Ⅲ Ⅰ 2022 ○

1221 他 千金濁畑線 千金橋 金田町 4.40 1958 67 RC 2017 Ⅲ 2022 Ⅰ Ⅰ 2020 ○

1222 他 和木新谷線 新谷橋 和木町 5.22 1964 61 RC 2016 Ⅰ 2019 Ⅰ 2024 Ⅰ ○

1223 他 和木都野津線 西ケ原橋 和木町 10.10 2015 10 RC 2016 Ⅰ 2019 Ⅰ 2024 Ⅰ ○

1224 他 和木都野津線 藤間屋橋 都野津町 4.80 1926 99 RC 2015 Ⅲ 2019 Ⅰ 2024 Ⅰ Ⅰ 2016 ○

1225 他 山の内線 人丸前橋 都野津町 2.50 1935 90 RC 2015 Ⅱ 2019 Ⅲ 2024 Ⅰ Ⅰ 2020 ○

1226 他 新原線 無名橋 有福温泉町 8.00 1984 41 RC 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ ○

1227 他 都野津3号線 花咲屋橋 都野津町 2.60 1939 86 RC 2015 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024 Ⅱ ○

1228 他 都野津4号線 村野屋橋 都野津町 2.88 1934 91 RC 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ 2024 Ⅰ ○

1229 他 都野津6号線 和木田橋 都野津町 2.61 1939 86 RC 2015 Ⅰ 2019 Ⅱ 2024 Ⅱ ○

1230 他 都野津8号線 浅田橋 都野津町 3.20 1958 67 RC 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ 2024 Ⅰ ○

1231 他 都野津56号線 福田橋 都野津町 3.02 1938 87 RC 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ 2024 Ⅰ ○

1232 2 太田浅利線 無名橋 松川町太田 3.50 1960 65 RC 2016 Ⅲ 2020 Ⅰ Ⅰ 2017 ○

1237 他 谷うつ1号線 無名橋 二宮町神村 4.00 1959 66 RC 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ ○

1238 他 松月線 槙ノ原橋 二宮町神村 9.00 1954 71 RC 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ ○

1239 他 ミコモリ線 ミコモリ橋 二宮町神村 11.00 1954 71 PC 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ ○

1240 他 二宮跡市線 二宮橋 二宮町神主 14.40 1960 65 PC 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ ○

1241 他 宮の谷線 宮前橋 二宮町神主 2.90 1954 71 RC 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ ○

1242 他 宮の谷線 三国屋橋 二宮町神主 1.40 1954 71 その他 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ ○

1244 他 高竹線 伊佐川橋 二宮町神主 5.40 1962 63 RC 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ ○

1245 他 高竹線 高竹橋 二宮町神主 4.20 1954 71 RC 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ ○

1246 他 恵良中線 恵良橋 二宮町神主 2.46 1954 71 RC 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ ○

1247 2 敬川飯田線 岩木屋橋 二宮町神主 4.20 1960 65 RC 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ ○

1248 2 敬川飯田線 飯田橋 二宮町神主 5.67 1963 62 PC 2015 Ⅲ 2020 Ⅰ Ⅰ 2020 ○

1251 他 波子3号線 小路橋 波子町 4.90 1980 45 RC 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ ○

1252 他 波子丸子線 丸子橋 波子町 2.95 1963 62 RC 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ ○

1253 他 波子20号線 岩見橋 波子町 3.38 1962 63 PC 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ ○

1254 他 大年迫線 中の田橋 千田町 3.10 1958 67 RC 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ ○

1255 他 大年迫線 大年迫橋 千田町 5.60 1950 75 RC 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ ○

1256 2 跡市本明線 阿刀市橋 跡市町 5.40 1968 57 RC 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ ○
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1258 他 東光寺線 東光寺橋 有福温泉町本 5.65 1963 62 RC 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ ○ ○

1259 他 福泉寺線 無名橋1 有福温泉町 6.40 1971 54 RC 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ ○

1264 2 山中川平停車場線 松ケ前橋 清見町 10.55 1985 40 PC 2018 Ⅲ 2023 Ⅰ Ⅰ 2020 ○

1265 2 山中川平停車場線 清見橋 清見町 3.72 1985 40 RC 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ ○

1266 2 山中川平停車場線 徳ノ谷橋 清見町 12.96 1985 40 PC 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ ○

1267 他 清見山中線 松田屋橋 清見町 3.10 1980 45 RC 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ ○

1268 他 大掛線 鉱山橋 清見町 9.62 1959 66 RC 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ ○

1269 他 大掛線 大川橋 清見町 2.00 1959 66 RC 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ ○

1270 他 大掛線 平野橋 清見町 6.10 1959 66 RC 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ ○

1271 他 大掛線 芹田橋 清見町 2.88 1959 66 RC 2016 Ⅲ 2021 Ⅰ Ⅰ 2020 ○

1272 他 弓張線 弓張橋 井沢町 4.04 1963 62 RC 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ ○

1273 2 小田井沢線 井沢橋 井沢町 9.60 1988 37 PC 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ ○

1274 他 川平金田線 大野谷橋 川平町南川上 4.00 1963 62 RC 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ ○

1275 他 鍛冶屋谷平床線 鍛冶田橋 川平町南川上 3.70 1963 62 RC 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ ○

1278 他 奥谷線 大元橋 川平町南川上 2.50 1961 64 RC 2018 Ⅰ 2023 Ⅱ ○

1279 他 奥谷線 上餅田橋 川平町南川上 3.50 1970 55 RC 2018 Ⅱ 2023 Ⅲ ○ ● 断面修復

1280 2 川平平床線 金山橋 川平町平田 6.40 1952 73 RC 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ ○

1281 2 川平平床線 樋口橋 川平町平田 9.40 1958 67 RC 2016 Ⅲ 2021 Ⅰ Ⅰ 2018 ○

1282 2 川平平床線 割川橋 川平町平田 7.60 1958 67 RC 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ ○

1283 他 平床中組線 森田橋 川平町平田 4.00 1958 67 RC 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ ○

1284 2 川平平床線 金湧橋 川平町平田 5.90 1959 66 RC 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ ○

1285 2 川平平床線 峠橋 川平町平田 3.90 1951 74 RC 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ ○

1286 他 平床上組線 室屋橋 川平町平田 5.20 1984 41 RC 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ ○

1287 他 平床上組線 百田橋 川平町平田 3.50 1957 68 RC 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ ○

1291 他 平田清見線 空城橋 川平町平田 8.00 1953 72 RC 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ ○

1292 他 平田清見線 岩木屋橋 川平町平田 4.30 1966 59 RC 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ ○

1293 他 平田清見線 無名橋 清見町 3.05 1970 55 RC 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ ○

1294 他 下城空城線 林道橋 川平町平田 6.10 1963 62 RC 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ ○

1295 他 下城大空城線 下城橋 川平町平田 8.40 1958 67 RC 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ ○

1296 他 瀬尻空城線 芦山橋1号 川平町平田 6.00 1976 49 鋼 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ ○

1297 他 瀬尻空城線 芦山橋2号 川平町平田 5.62 1957 68 RC 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ ○

1298 他 瀬尻空城線 芦山橋3号 川平町平田 7.50 1963 62 RC 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ ○

1299 他 瀬尻空城線 前段橋 川平町平田 2.40 1967 58 RC 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ ○

1300 他 瀬尻空城線 無名橋 川平町平田 5.00 1967 58 RC 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ ○

1301 他 下城大空谷線 遅城下橋 川平町平田 3.50 1956 69 RC 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ ○

1304 他 太田西ケ谷線 西川橋 松川町太田 4.70 1961 64 RC 2016 Ⅱ 2020 Ⅲ ○● 断面修復

1306 他 長良谷線 無名橋 松川町長良 6.50 1970 55 RC 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ ○

1308 他 神田久本線 神田橋 嘉久志町 12.40 1973 52 PC 2016 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024 Ⅲ ○ ● 断面修復

1309 他 冷水川通線 無名橋 二宮町神主 2.90 1977 48 RC 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ ○

1310 他 浅利尾浜線 東下橋 浅利町 3.80 1956 69 RC 2016 Ⅱ 2021 Ⅰ ○

1311 他 上川戸浅利線 寺尾橋 松川町下河戸 5.00 1973 52 RC 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ ○

1312 1 浅利黒松線 波来浜橋 後地町 9.40 1978 47 PC 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ ○

1313 1 浅利黒松線 倉谷橋 黒松町 13.00 2010 15 PC 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ ○

1314 他 下都冶線 大の元橋 都冶町 2.70 1961 64 RC 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ ○

1315 他 上都治畑田線 谷山橋 松川町畑田 6.00 1960 65 RC 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ ○

1317 他 上都治郷畑田線 無名橋 都冶町 5.20 1960 65 RC 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ ○

1318 他 上都冶波来浜線 青波橋 後地町 2.60 1978 47 RC 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ ○

1319 他 青波空口線 空口橋 後地町 2.80 1958 67 RC 2015 Ⅱ 2020 Ⅱ ○
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1321 他 上都冶波積線 上都冶橋 都冶町 12.50 1973 52 PC 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ ○

1322 他 黒松学校線 学校橋 黒松町 6.70 1959 66 RC 2015 Ⅲ 2020 Ⅰ Ⅰ 2019 ○

1324 2 波積福浦線 大元橋 波積町北 13.00 2011 14 PC 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ ○

1325 他 滝尻福浦線 越多田橋 波積町北 6.20 1957 68 RC 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ ○

1326 他 城下線 城下橋 波積町本郷 10.40 1958 67 RC 2017 Ⅱ 2021 Ⅱ ○

1327 他 城下線 高倉橋 波積町本郷 5.00 1980 45 RC 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ ○

1328 他 波積反坂線 無名橋 波積町本郷 5.30 1956 69 RC 2017 Ⅰ 2021 Ⅰ ○

1329 他 金川口2号線 金川橋 渡津町 5.10 1977 48 RC 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ ○

1330 他 嘉久志久保川線 土床橋 嘉久志町 4.00 1984 41 RC 2016 Ⅲ 2019 Ⅲ 2024 Ⅰ Ⅰ 2020 ○

1331 他 嘉久志久保川線 二反田橋 嘉久志町 8.00 1976 49 PC 2014 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024 Ⅱ ○

1334 2 都野津敬川中央線 無名橋1 都野津町 2.03 1950 75 RC 2015 Ⅱ 2019 Ⅱ 2024 Ⅱ ○

1337 1 上津井線 坂根橋 松川町長良 11.65 1970 55 PC 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ ○

1338 1 上津井線 宮の谷橋 松川町上津井 2.50 1950 75 PC 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ ○

1339 1 上津井線 永井上橋 松川町上津井 5.75 1950 75 RC 2017 Ⅲ 2022 Ⅰ Ⅰ 2021 ○

1340 1 上津井線 鎧橋 松川町上津井 3.75 1958 67 RC 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ ○

1341 1 上津井線 椿橋 松川町上津井 4.00 1958 67 RC 2017 Ⅱ 2022 Ⅰ ○

1342 1 上津井線 森神橋 波積町南 11.55 1966 59 PC 2018 Ⅰ 2022 Ⅰ ○

1343 1 上津井線 高橋 波積町本郷 10.70 1968 57 PC 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ ○

1344 1 浅利松川線 地の切橋 浅利町 8.85 1962 63 PC 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ ○

1345 他 高石線 高石1号橋 松川町上津井 3.90 1951 74 RC 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ ○

1347 他 高石線 無名橋 松川町上津井 3.60 不明 50 鋼 2017 Ⅱ 2022 Ⅱ ○

1348 他 高石線 高石3号橋 松川町上津井 3.60 1951 74 RC 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ ○

1350 他 浅利駅裏幹線 高浜橋 浅利町 7.80 不明 50 その他 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ ○

1351 他 浅利宮町1号線 エビス橋 浅利町 4.90 1982 43 RC 2016 Ⅱ 2021 Ⅲ ○● 桁断面修復

1352 2 大久保線 無名橋 跡市町 3.80 1961 64 RC 2018 Ⅰ 2023 Ⅰ ○

1354 他 四熊線 山下橋 松川町上津井 7.10 2005 20 RC 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ ○

1355 他 四熊線 谷山橋 松川町上津井 3.70 1940 85 RC 2017 Ⅲ 2022 Ⅰ Ⅰ 2021 ○

1356 他 四熊線1 無名橋1 松川町畑田 3.00 1970 55 RC 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ ○

1357 他 四熊線2 無名橋2 松川町畑田 2.00 1959 66 RC 2017 Ⅱ 2022 Ⅰ ○

1358 他 大畑線 観音橋 二宮町神村 5.50 1975 50 RC 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ ○

1359 他 大畑線 無名橋 二宮町神村 4.30 1966 59 RC 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ ○

1360 他 波子中央線 昭和橋 波子町 6.30 1956 69 PC 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ ○

1361 他 波子中央線 波子橋 波子町 9.00 1956 69 RC 2016 Ⅲ 2021 Ⅰ Ⅰ 2018 ○

1362 他 有福湯本線 仙道橋 有福温泉町 6.00 1960 65 PC 2018 Ⅱ 2022 Ⅲ ○● 桁・床版断面修復

1364 他 嘉久志公園団地線 団地前橋 嘉久志町 12.76 1979 46 RC 2016 Ⅰ 2019 Ⅰ 2024 Ⅰ ○

1365 他 川平中山線 無名橋 川平町南川上 3.70 1970 55 RC 2016 Ⅰ 2021 Ⅰ ○

1366 他 都冶中曽根1号線 中曽根橋 都冶町 10.00 1971 54 PC 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ ○

1367 他 赤崎線 赤崎橋 和木町 5.72 1968 57 RC 2016 Ⅰ 2019 Ⅰ 2024 Ⅰ ○

1368 他 湯谷本明線 無名橋 有福温泉町 3.04 1957 68 RC 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ ○ ○

1369 他 薬師線 無名橋 有福温泉町 3.13 1961 64 RC 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ ○

1372 他 黒松海岸線 中川新橋 黒松町 12.60 1981 44 PC 2015 Ⅰ 2020 Ⅲ Ⅰ 2023 ● ○ 断面修復、クラック補修、高欄取替

1373 他 黒松海岸線 東川新橋 黒松町 12.60 1981 44 PC 2015 Ⅰ 2020 Ⅱ ○

1379 他 大野谷1号線 無名橋 千田町 2.90 1971 54 RC 2017 Ⅰ 2022 Ⅰ ○

1380 他 青山西の切2号線 無名橋 二宮町神主 2.70 1973 52 RC 2016 Ⅱ 2021 Ⅱ ○

1381 他 根木6号線 無名橋1 嘉久志町 2.80 1981 44 RC 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ 2024 Ⅰ ○

1382 他 根木6号線 無名橋2 嘉久志町 2.60 1978 47 RC 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ 2024 Ⅰ ○

1383 他 清見線 清見新橋 清見町 10.60 1984 41 PC 2018 Ⅱ 2023 Ⅱ ○ ○

1385 他 長田2号線 無名橋 渡津町 2.30 1986 39 RC 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ ○
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1387 他 山の内棚橋線 無名橋1 和木町 3.90 1976 49 PC 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ 2024 Ⅰ ○

1388 他 山の内棚橋線 無名橋2 和木町 6.30 1978 47 RC 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ 2024 Ⅰ ○

1389 他 山の内棚橋線 無名橋3 和木町 4.50 1978 47 RC 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ 2024 Ⅰ ○

1390 他 山の内棚橋線 無名橋4 和木町 9.40 1978 47 RC 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ 2024 Ⅰ ○

1391 他 有福煤玉線 煤玉橋 有福温泉町 4.95 1984 41 RC 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ ○

1392 他 新陽団地2号線 無名橋 江津町 3.00 1982 43 RC 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ ○

1393 他 都野津北部団地7号線無名橋 都野津町 3.20 1982 43 RC 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ 2024 Ⅰ ○

1394 他 福泉寺線 無名橋2 有福温泉町 3.80 1971 54 RC 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ ○

1395 他 緑ケ丘線 第二大池川橋 後地町 8.10 1985 40 RC 2017 Ⅰ 2020 Ⅰ ○

1399 他 岩貝住宅1号線 無名橋 渡津町 2.60 1967 58 RC 2016 Ⅱ 2020 Ⅰ ○

1400 他 高山線 南川橋 波積町南 12.45 1984 41 PC 2018 Ⅰ 2022 Ⅰ ○

1401 他 三反田川南通線 無名橋 渡津町 3.50 1986 39 RC 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ ○

1402 他 岩貝線 無名橋 渡津町 3.50 1986 39 RC 2016 Ⅰ 2020 Ⅰ ○

1404 他 本明集会所線 本明橋 有福温泉町 7.20 1968 57 PC 2018 Ⅱ 2022 Ⅱ ○

1405 2 分田谷線 新川橋 嘉久志町 13.80 1999 26 PC 2016 Ⅰ 2019 Ⅰ 2024 Ⅰ ○

1406 他 久保川2号線 久保川橋 嘉久志町 13.00 1993 32 鋼 2014 Ⅱ 2019 Ⅰ 2024 Ⅰ ○

1407 他 棚橋線 棚橋橋 都野津町 3.00 1978 47 RC 2015 Ⅰ 2019 Ⅰ 2024 Ⅰ ○

1408 他 恵良支線 荒人橋 二宮町神主 13.00 2002 23 PC 2015 Ⅰ 2020 Ⅰ ○

他 城下線 無名橋 波積町本郷 3.60 不明 50 RC 2024 Ⅱ ○ R4林道より移管


